



02

6774

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE
Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 030-2021-GI-MPS

Chimbote, 03 de mayo del 2021

VISTO. –

El Informe N° 676-2021-SGOP-MPS de fecha 03 MAY 2021 emitido por el Subgerente de Obras Públicas sobre cambio de profesional perteneciente al equipo técnico del ejecutor de obra Consorcio H & P en la obra "Mejoramiento de las vías locales en el P.J. Miraflores Alto, distrito de Chimbote, provincia Del Santa, Ancash – III Etapa"; y,

Página | 1

CONSIDERANDO. –

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 27680, en concordancia con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, consagra que las Municipalidades son órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Qué, la Municipalidad Provincial Del Santa es un gobierno local de alcance provincial regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y que de acuerdo con el numeral 2.2. del artículo 79°, ejerce funciones específicas compartidas en materia de infraestructura urbana que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la provincia y otras similares de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional.

Qué, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF (vigente desde el 14 de diciembre de 2019) y Decreto Supremo N° 168-2020-EF (vigente desde el 30 de junio de 2020) prescribe en el artículo 190° que **"Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal acreditado durante el perfeccionamiento del contrato. El personal acreditado permanece como mínimo sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a sesenta (60) días. Luego de transcurrido el plazo señalado en el numeral anterior, el contratista puede solicitar de manera justificada a la Entidad que le autorice la sustitución del personal acreditado. Para que proceda la sustitución del personal acreditado, según lo previsto en los numerales 190.2 y 190.3, el perfil del reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la selección del contratista. La solicitud de sustitución a la que se refiere el numeral 190.2 se efectúa por escrito a la Entidad como máximo dentro de los cinco (5) días de conocido el hecho. En los casos previstos en el numeral 190.3 se efectúa quince (15) días antes de la fecha estimada para que opere la sustitución. En ambos casos, si dentro de los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitución (...)"**

Qué, mediante Contrato Nro. 066-2021-GM-MPS suscrito entre la Municipalidad Provincial Del Santa y Consorcio H&P se estableció en la cláusula décima de penalidades que se exime de penalidades en el caso de cambio de profesionales cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 días entre el otorgamiento de la buena pro, como es el caso de ejecución de obra "Mejoramiento de las vías locales en el P.J. Miraflores Alto, distrito de Chimbote, provincia Del Santa, Ancash – III Etapa", en la cual, el plazo se ha diferido hasta el 20 ABR 2021, habiendo transcurrido desde el otorgamiento de buena pro – 13 NOV 2020, 158 días calendario.

Qué, Consorcio H & P mediante Carta Nro. 015-2021-Consorcio H&P, signado con expediente administrativo Nro. 10927-2021-MPS, ingresado con fecha 27 ABR 2021, solicita cambio de profesional – Especialista en Salud –, bajo los siguientes detalles y argumentos:

INFORMACIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRA

Contrato	066-2020-GM-MPS
Fecha de firma	: 03 DIC 2020
Monto contractual	15,137,273.63 Soles





01

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE
Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 030-2021-GI-MPS

INFORMACIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRA

Plazo de ejecución	: 365 días calendario.
Inicio de plazo	: 20 ABR 2021
Término programado	: 19 ABR 2022
Profesional a cambiarse	: Lic. JHON YULI ZUÑIGA ENCARNACIÓN Especialista en Salud
Motivo de cambio	: Renuncia al cargo.
Fecha de solicitud	: 27 ABR 2021
Permanencia en obra	: 0 días calendario

Página | 2

Qué, de acuerdo con el numeral 190.4 del RLCE concordado con la Opinión Nro. 220-2019-DTN del OSCE, además de que el cambio de profesional sea excepcional y justificado, no debe afectar las condiciones que motivaron la selección del contratista por lo que es pertinente revisar las bases integradas del procedimiento de selección que dio lugar a la selección del ejecutor de obra - Licitación Pública Nro. 006-2020-MPS - cuyo factor determinante para su contratación fue el precio; sin embargo, es pertinente observar el perfil requerido para el especialista de salud: **"ser profesional de la salud (médico y/o licenciado en enfermería), colegiado y habilitado para el ejercicio profesional debidamente acreditado con el título profesional. Acreditar por lo menos 24 meses de experiencia como médico de la salud, en general (...) el profesional propuesto como especialista en salud tendrá incidencia de participación el 50% en la ejecución de obra, por lo que no debe tener vínculo laboral o contractual vigente"**, para lo cual, proponen a Lic. YOHANA BRIGGITT REBAZA GARCÍA:

PERFIL DEL ESPECIALISTA PROPUESTO

Profesión	: Licenciada en enfermería
Habilitación profesional	: Registro Nro. 092326 del Colegio de Enfermeros del Perú.
Título profesional	: SI
Experiencia	: 26 meses, 13 días
Carta de compromiso	: SI

Qué, mediante Informe Nro. 676-2021-SGOP-MPS de fecha 03 MAY 2021 de la Subgerencia de Obras Públicas evalúa la solicitud y manifiesta que el profesional propuesto por Consorcio H & P cumple con el perfil requerido para el especialista de salud estipulado en las bases integradas de la Licitación Pública Nro. 006-2020-MPS y que la solicitud se ampara en la excepción establecida en la cláusula décima del Contrato Nro. 066-2020-GM-MPS y Adenda Nro. 01.

Qué, estando a la delegación de facultades del Despacho de Alcaldía mediante Resolución de Alcaldía N° 212-2021-A/MPS de fecha 13 ABR 2021, en concordancia con el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades,

SE RESUELVE. -

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR sustitución de profesional Lic. JHON YULI ZUÑIGA ENCARNACIÓN por Lic. YOHANA BRIGGITT REBAZA GARCÍA, quien en adelante ocupará el cargo de ESPECIALISTA DE SALUD en la ejecución de obra "Mejoramiento de las vías locales en el P.J. Miraflores Alto, distrito de Chimbote, provincia Del Santa, Ancash - III Etapa", por cumplir el perfil requerido en las bases integradas de la Licitación Pública Nro. 006-2020-MPS y sustentada en la cláusula décima del Contrato Nro. 066-2020-GM-MPS y Adenda Nro. 01.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal web y portal de transparencia estándar de la Entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

C.c.
SGLP
Interesado (1)
GITIC
Archivo (2)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Jesús Rodríguez Fuentes
GERENTE