



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

## ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 101-2022-GM-MPS

### ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2022-MPS-CS-3

#### SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SANCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - I ETAPA

Conste por el presente documento, la contratación de la **SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SANCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - I ETAPA**, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20163065330, con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 343, Casco Urbano, Chimbote, Santa, Ancash, representada por su **Gerente Municipal, Abog. Elvis Joe Terrones Rodriguez**, identificado con DNI N° 80500940 y de otra parte **COZAQUI INGENIEROS S.A.C.** con **20600601467**, con domicilio legal declarado en el PASAJE LETICIA N° 548, URB. PAY PAY, DISTRITO Y PROVINCIA DEL TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, inscrita en la Ficha N° 11215929 Asiento N° C00003 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de CHICLAYO, debidamente representado por su **Gerente General, YNGRID YURIDIA SANTA CRUZ DIAZ**, con DNI N° 42261149, correo electrónico declarado para notificaciones: [cozaquiproyectos2016@gmail.com](mailto:cozaquiproyectos2016@gmail.com), [jezz82@hotmail.com](mailto:jezz82@hotmail.com), teléfono declarado para notificaciones: 949611859, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:



#### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 26 de setiembre del 2022, el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 029-2022-MPS-CS-3** para la contratación de la **SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SANCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - I ETAPA** con **20600601467**, a **COZAQUI INGENIEROS S.A.C.**

Con Carta N° 159-2023-COZAQUI, de fecha 05 de abril del 2023, la empresa **COZAQUI INGENIEROS S.A.C.**, solicita adenda en virtud de la ampliación de plazo N° 04, otorgada al ejecutor de obra.

Con Informe N° 1110-2023- SGOP-GI-MPS, de fecha 10 de mayo del 2023, el Sub Gerente de Obras Públicas informa que procede la elaboración de la adenda por el plazo aprobado al ejecutor de la obra por el espacio de 25 días calendarios, así mismo, se concluye que por la prestación del servicio de supervisión de obra por los 2 5 días calendarios, le corresponde un monto de **S/ 30,881.11 (Treinta mil ochocientos ochentas y uno con 11/100 soles)**

Con Informe N° 217-2022-GI -MPS, de fecha 22 de mayo del 2023, autoriza formalizar la adenda, indicando el valor de tarifa diaria cuyo monto es de S/ 1,235.2444, haciendo un total de S/ 30,881.11.

#### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

La presente adenda tiene por objeto el reconocimiento de mayor plazo de prestación de servicio debido a que se aprobaron y ejecutaron las ampliaciones de plazo de la obra **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SANCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - I ETAPA"** aprobadas con la Resolución Gerencial N° 842



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

y 852-2023-GM-MPS.

### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total de la presente Adenda asciende a **S/ 30,881.11 (Treinta mil ochocientos ochentas y uno con 11/100 soles)** que incluye todos los impuestos de Ley.

### CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la presente adenda es de veinticinco (25) días calendarios, el mismo que se computa desde el termino de plazo del Contrato N° 101-2022-GM-MPS.


### CLÁUSULA QUINTA: RATIFICACION DEL CONTENIDO RESTANTE

Los partes manifiestan que, fuera de la modificación establecida en el presente documento, las demás cláusulas del Contrato N° 101-2022-GM-MPS, permanecen vigentes y con plena vigencia y eficacia jurídica.

Ambas partes de común acuerdo en todo lo establecido firman el presente documento en señal de conformidad a los 19 días del mes de diciembre del 2023.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA  
  
**Dr. Elvis Joe Terrones Rodriguez**  
GERENTE MUNICIPAL

“LA ENTIDAD”

  
COZAQUI INGENIEROS SAC  
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz  
Gerente General



“EL CONTRATISTA”