



**ADENDA A LA ORDEN DE SERVICIO N° 01313-2023-MPS - CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE LA SUPERVISION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL (LA); IE 89501 MANUEL ENCARNACION ROJO CASTILLO – NEPEÑA DISTRITO DE NEPEÑA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” CON CUI N° 2560523**

Conste por el presente documento, la **CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL (LA); IE 89501 MANUEL ENCARNACION ROJO CASTILLO – NEPEÑA DISTRITO DE NEPEÑA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” CON CUI N° 2560523**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20163065330, con domicilio legal en el Jr. Enrique Palacios N° 343, Casco Urbano del Distrito de Chimbote de la Provincia del Santa y Departamento de Ancash, representada por su **GERENTE MUNICIPAL**, Dr. **ELVIS JOE TERRONES RODRIGUEZ**, identificado con DNI N° 80500940, y de otra parte **ING. HUGO EDGARD ALCANTARA DE LA CRUZ**, con DNI N° 32765779 y R.U.C. N° 10327657793, domicilio legal: URB. EL CARMEN NRO. MZ. 20 INT. LT. 15 – CHIMBOTE – SANTA - ANCASH; a quien en adelante se le denominará **EL SUPERVISOR** en los siguientes términos y condiciones:



**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 07 de agosto de 2022, se emitió la Orden de Servicio N° 01313 para la **CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL (LA); IE 89501 MANUEL ENCARNACION ROJO CASTILLO – NEPEÑA DISTRITO DE NEPEÑA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” CON CUI N° 2560523**, a favor del Ing. **HUGO EDGARD ALCANTARA DE LA CRUZ** por lo que el Gerente Municipal solicita proyectar la adenda correspondiente, con las correcciones correspondientes

Que, mediante **CARTA N° 018-2023-HEAC/SO** de fecha 13 de diciembre del 2023, signado al expediente administrativo N° 57695-2023, en amparo de lo señalado en el Decreto Legislativo N° 1553-2023, con respecto a modificaciones contractuales relacionados con valorizaciones, los que motivarían la suscripción de una adenda.

Que, con Informe Legal N° 1289-2023-GAJ-MPS, de fecha 14 de diciembre del 2023, indica que es **VIABLE Y AMPARABLE EN DERECHO**, que se proyecte la Adenda a contratos de ejecución de obras y supervisión de obras, para la modificación contractual relacionada a la periodicidad y el pago de la **VALORIZACION** en el periodo de diciembre del 2023.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DEL PAGO**

**LA ENTIDAD** se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Soles, en periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, **LA ENTIDAD** o **EL CONTRATISTA**, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de sesenta (60) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

ING. HUGO EDGARD ALCANTARA DE LA CRUZ  
CIP N° 54343  
CONSULTOR DE OBRA CIVIL



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

Con respecto a la valorización del mes de diciembre, se tendrá como fecha de corte hasta el día 18 del mes de diciembre, en amparo de lo estipulado en el Art. 8° del Decreto Legislativo N° 1553-2023, tal como se muestra:

***Artículo 8.- Modificaciones contractuales relacionadas con la periodicidad y el pago de valorizaciones en contratos vigentes de ejecución y de supervisión de obras***

8.1 Autorizar a las entidades para que, en el Año Fiscal 2023, acuerden con los contratistas modificaciones relacionadas con la periodicidad del pago de las valorizaciones correspondientes al mes de diciembre, en los contratos vigentes de ejecución y de supervisión de obras en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento y que formen parte de las inversiones bajo el ámbito del SNPMGI.

8.2 La modificación de los contratos se realiza mediante adenda, previa emisión de los informes respectivos que sustenten la misma. Dicha modificación debe incluir el procedimiento para realizar la valorización y el pago, este último debe realizarse hasta el 31 de diciembre del Año Fiscal 2023.



**CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DEMÁS CLÁUSULAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1313-2023**

Las partes contractuales acuerdan mantener la vigencia de las demás cláusulas contractuales de la Orden de Servicio N° 1313-2023.

Ambas partes de común acuerdo en todo lo establecido firman el presente documento en señal de conformidad a los 15 días del mes de diciembre de 2023.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA  
  
Dr. Elvis Joe Terrones Rodríguez  
GERENTE MUNICIPAL

“LA ENTIDAD”

  
ING. HUGO CEBALLOS ALCANTARA DE LA CRUZ  
CIP N° 54743  
CONSULTOR DE OBRA C5630  


“EL CONTRATISTA”