



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 067-2023-GM-MPS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2023-MPS-CS-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. ESPERANZA BAJA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2536890"

Conste por el presente documento, la contratación de la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. ESPERANZA BAJA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2536890**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20163065330, con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 343 – Casco Urbano, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash, representada por su **Gerente Municipal, Abog. Elvis Joe Terrones Rodriguez**, identificado con DNI N° 80500940, y de otra parte el **CONSORCIO BELIV**, conformado por **Johan Humberto Espinosa Orellana**, con RUC N° 10329838035, con domicilio legal en Urb. Los Cipreces Mz P Lt. 71 – NUEVO CHIMBOTE – SANTA - ANCASH y la persona de **Ismael Jorge Fournier Andrade** con RUC N° 10401974691, con domicilio legal en Urb. Casuarinas Mz I2 Lt. 39 – NUEVO CHIMBOTE – SANTA - ANCASH, designando como Representante Común al Señor **Ernesto Yamil Castañeda Cruzalegui**, identificado con DNI N° 40186129, indicando como domicilio del consorcio Jr. Villavicencio 745 – Bolivar Bajo CHIMBOTE – SANTA - ANCASH, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 23 de junio del 2023, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2023-MPS-CS-1** - Primera Convocatoria para la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. ESPERANZA BAJA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2536890**, por lo que el Gerente Municipal solicita proyectar la adenda correspondiente, con las correcciones correspondientes.

Que, con fecha 19 de julio del 2023, se suscribe el Contrato N° 067-2023-GM-MPS, para la contratación de la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. ESPERANZA BAJA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2536890**.

Que, mediante **Resolución Gerencial N° 870-2023-GM-MPS**, de fecha 22 de diciembre del 2023, se **APRUEBA** la solicitud de ampliación de plazo N° 01 de la ejecución de obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. ESPERANZA BAJA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2536890**, por el plazo de diez (10) días calendario.

Que, mediante **Resolución Gerencial N° 869-2023-GM-MPS**, de fecha 22 de diciembre del 2023, se **APRUEBA** la solicitud de prestación adicional N° 02 de la ejecución de obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. ESPERANZA BAJA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA,**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 067-2023-GM-MPS

DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2536890, por el plazo de cinco (05) días calendario.

Que, mediante Informe N° 021-2024-GI-MPS, de fecha 17 de enero del 2024, de la Gerencia de Infraestructura, se informa las modificaciones administrativas en el contrato de la supervisión de la obra **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. ESPERANZA BAJA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2536890.**

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL MONTO CONTRACTUAL

El monto de la presente adenda es el monto total de S/ 15,373.95 (Quince mil trescientos setenta y tres con 95/100 soles) y que de acuerdo a lo establecido en los antecedentes de la presente adenda se define de la manera siguiente:

Ampliación de plazo 01	10,249.30
Ampliación de plazo 02	5,124.65
TOTAL	15,373.95

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la presente adenda es de **15 (quince) días calendarios**, de acuerdo al siguiente detalle,

Ampliación de plazo 01	10 días calendario
Ampliación de plazo 02	5 días calendario
TOTAL	15 días calendario

CLÁUSULA CUARTA: RATIFICACION DEL CONTENIDO RESTANTE

Las partes manifiestan que, fuera de la modificación establecida en el presente documento, las demás cláusulas del Contrato N° 067-2023-GM-MPS, permanecen vigentes y con plena vigencia y eficacia jurídica.

Ambas partes de común acuerdo en todo lo establecido firman el presente documento en señal de conformidad a los 17 días del mes de enero del 2024.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

Dr. *Elvis Joe Terrones Rodriguez*
GERENTE MUNICIPAL
"LA ENTIDAD"




Ing. *Ernesto X. Castañeda Cruzalegui*
CIP. 93539
"EL CONTRATISTA"