



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 079-2023-GM-MPS

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 045-2023-MPS-CS-1

### CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA; "CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN EL A.H. VICTORIA DEL SUR SUB SECTOR SAN LUIS – ZONA CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH", con CUI 2551527"

Conste por el presente documento, la contratación de la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN EL A.H. VICTORIA DEL SUR SUB SECTOR SAN LUIS – ZONA CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH", con CUI 2551527"**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20163065330, con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 343 – Casco Urbano, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash, representada por su **Gerente Municipal, Abog. Elvis Joe Terrones Rodriguez**, identificado con DNI N° 80500940, y de otra parte el **CONSORCIO CONSULTORES FOX**, conformado por la empresa **GRUPO EMPRESARIAL KAMILLA'S SAC**, con RUC N° 20569209782, con domicilio legal en el P.J. Esperanza Alta Mz. 1 Lote 5 –CHIMBOTE– SANTA – ANCASH, representada por su **Gerente General Rodrigo Alonso Hidalgo Culcos** identificado con DNI N° 71272297 y la persona de **Walter Alfredo Botello Alva**, con RUC N° 10329618221, con domicilio legal en la Urb. Cáceres Aramayo Mz. J' – Lote 26 – NUEVO CHIMBOTE – SANTA - ANCASH, designando como Representante Común al Señor **Jimmy Franklin Dueñas Aguirre**, identificado con DNI N° 32989101, indicando como domicilio del consorcio Urb. Bruce H-54– NUEVO CHIMBOTE –SANTA - ANCASH, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

#### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 17 de julio del 2023, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 045-2023-MPS-CS-1 - Primera Convocatoria para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA; "CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN EL A.H. VICTORIA DEL SUR SUB SECTOR SAN LUIS – ZONA CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH", con CUI 2551527**, por lo que el Gerente Municipal solicita proyectar la adenda correspondiente, con las correcciones correspondientes.

Que, con fecha 04 de agosto del 2023, se suscribe el Contrato N° 079-2023-GM-MPS, para la contratación de la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN EL A.H. VICTORIA DEL SUR SUB SECTOR SAN LUIS – ZONA CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH", con CUI 2551527**.

Que, mediante **Resolución Gerencial N° 878-2023-GM-MPS**, de fecha 27 de diciembre del 2023, se **APRUEBA** la solicitud de ampliación de plazo N° 01 de la ejecución de obra **"CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN EL A.H. VICTORIA DEL SUR SUB SECTOR SAN LUIS – ZONA CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH", con CUI 2551527**, por el plazo de veintiocho (28) días calendario.



CONSORCIO CONSULTORES  
FOX  
Jimmy Franklin Dueñas Aguirre  
DNI: 32989101  
REPRESENTANTE COMÚN



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

## ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 079-2023-GM-MPS

Que, mediante Informe N° 027-2024-GI-MPS, de fecha 23 de enero del 2024, de la Gerencia de Infraestructura, se informa las modificaciones administrativas en el contrato de la supervisión de la obra **CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN EL A.H. VICTORIA DEL SUR SUB SECTOR SAN LUIS – ZONA CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH**, con CUI 2551527.

### CLÁUSULA SEGUNDA: DEL MONTO CONTRACTUAL

El monto de la presente adenda es el monto total de S/ 32,449.60 (Treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 60/100 soles) y que de acuerdo a lo establecido en los antecedentes de la presente adenda se define de la manera siguiente:

Ampliación de plazo 01	32,449.60
<b>TOTAL</b>	<b>32,449.60</b>

### CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la presente adenda es de **28 (veintiocho) días calendarios**, de acuerdo al siguiente detalle,

Ampliación de plazo 01	28 días calendario
<b>TOTAL</b>	<b>28 días calendario</b>

### CLÁUSULA CUARTA: RATIFICACION DEL CONTENIDO RESTANTE

Los partes manifiestan que, fuera de la modificación establecida en el presente documento, las demás cláusulas del Contrato N° 079-2023-GM-MPS, permanecen vigentes y con plena vigencia y eficacia jurídica.

Ambas partes de común acuerdo en todo lo establecido firman el presente documento en señal de conformidad a los 23 días del mes de enero del 2024.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA  
  
**Dr. Elvis Joe Terrones Rodriguez**  
GERENTE MUNICIPAL

“LA ENTIDAD”

CONSORCIO CONSULTORES  
FOX  
  
**Jimmy Franklin Dueñas Aguirre**  
DNI: 32989101  
REPRESENTANTE COMÚN

“EL CONTRATISTA”

