M MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Resolucidén Gerencial N° 089-2024-GM-MPS

Chimbots, 19 de febrero del 2024
VISTO. -

El informe N° 066-2024-GI-MPS de fecha 19 de febrero del 2023 de la Gerencia de Infraestructura e
Informe N° 467-2023-DTLO-GI-MPS, de fecha 10 de octubre del 2023 sobre liquidacién de contrato de obra
“CREACION DE CICLOVIA EN LA BERMA CENTRAL DE LA AVENIDA PARDO TRAMO AV. GUILLERMO
MOORE HASTA AV. LOS PESCADORES DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH” | ETAPA y;

CONSIDERANDO. -

Que, el articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificada por la Ley N° 27680, en
cordancia con los articulos 1 y If def Titulo Preliminar de la Ley Orgéanica de Municipalidades — Ley N°® 27972,
rsagra que las Municipalidades son 6rganos de gobiemo promotores del desarrollo local, con personeria juridica
f Derecho Publico con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan de autonomia politica,
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Que, la Municipalidad Provincial Del Santa es un gobiemo local de alcance provincial regulado por la Ley
Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, que tiene como finalidad representar al vecindario, promover la
adecuada prestacion de los servicios publicos locales y el desamolfo integral, sostenible y arménico de la
jurisdiccion, asimismo, son canales inmediatos de participacion vecinal en los asunlos pdblicos y de las
colectividades.

Que, mediante CONTRATO N° 054-2022-GM-MPS, para gjecutar ia obra "CREACION DE CICLOVIA
EN LA BERMA CENTRAL DE LA AVENIDA PARDO TRAMO AV. GUILLERMO MOORE HASTA AV. LOS
PESCADORES DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” |
ETAPA’, para ser ejecutado en el plazo de ciento ochenta (180) dias calendario, por el monfo de S/ 4'243,293.81
{Cuatro millones doscientos cuarenta y tres mil doscientos noventa y tres con 81/100 Soles), sistema de
contratacion a Precios Unitarios

Que, mediante Informe N° 0478-2022-DTLO-GI-MPS, de fecha 17 de diciembre del 2022, i Jefe del
Departamento de Liquidaciones de obra, elabora la liquidacion por cuentas de la obra, CREACION DE CICLOVIA
EN LA BERMA CENTRAL DE LA AVENIDA PARDO TRAMO AV. GUILLERMO MOORE HASTA AV. LOS
PESCADORES DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” |
ETAPA’, donde se establece:

o Se concluye que la entidad elabora la Liquidacién de cuentas Por contrato Resuelto debido a que el

contratista no la ha presentado en el plazo que establece la reglamentacion
e  De la Liquidacidn de cuentas practicada por este Departamento se concluye y recomienda:

¢  Que se debe Aprobar el Avance financiero ejecutado por la suma de S/ 465,275.38 (SON
CUATROCIENTOSESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOSETENTA Y CINCO CON 38/100
SOLES).

»  Que se debe aprobar las partidas y/o metrados no ejecutadas del presupuesto principal la suma
ascendente a S/, 3'828,345.09 (SON TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 09/100 SOLES).

*  Que se debe aprobar por concepto de reajuste de precios del principal incluido las deducciones por
reajuste gue no correspondes por adelanto direcio, la suma total de S/ 50,326.66 (SON
CINCUENTA MIL TRES CIENTOS VEINTISEIS CON 66/100 SOLES),
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e Que se le debe aplicarla penalidad segun la Clausuia DECIMO QUINTA del CONTRATO N° 054-
2022-GM-MPS - Otras Penalidades, por diversos incumplimiento en la ejecucion de la obra de la
suma ascendente a $/424,329.38 (SON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL
TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 38/100 SOLES), Y que ¢l coniratista ha cancelado fa suma
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de $/.148, 449.33 por este concepto en la valorizacion N° 01 y 02

e Que el contratista CNSORCIO B&B deberd abonar el monto de $/.424,329.38 (SON
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 38/100
SOLES) de no haberse ejecutado de Garantia de Fiel cumplimiento, debido al consentimiento de ia
Resolucion de Contrato segim numeral 166.1 del Articulo 166 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, caso contrario serd deducido de la presente liquidacion de cuentas.

+  Que el contratista CNSORCIO B&B debera abonar el monto de $/.387,038.33 (SON TRESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO CON 33/100 SOLES) como saldo por amortizar,
de no haberse ejecutado la Garantia por Adelanto directo por ese monto, debido al consentimiento de

Ia Resolucion de Contrato caso contrario sera deducido de la presente liquidacion de cuentas.

¢ Queel contratista deberd pagar a la entidad per concepto ia elaboracion de la Liquidacién de cuentas
la suma de §/. 31,824.70 (SON TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO ON 70/100

soles)

e En conclusion, EL CONTRATISTA COSORCIO B&B debera abonar en favor de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA la suma de S/, 17026,707.88 (SON UN MILLON
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SIETE CON 88/100 SOLES) por concepto de liquidacién e

cuentas por contrato resuelto.

Que, con Informe N° 040-2023-GI-MPS, de fecha 26 de enero del 2024, de la Gerencia de Infraestructura,
se determina que habiéndose entregado mediante Carta 1072-2022-GI-MPS, de fecha 26 de enero del 2024, se
hace conocer la liquidacion por cuentas de la obra CREACION DE CICLOVIA EN LA BERMA CENTRAL DE LA
AVENIDA PARDO TRAMO AV. GUILLERMO MOORE HASTA AV. LOS PESCADORES DISTRITO DE
CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASRH” | ETAPA, y al no obfener respuesta de
parte del ejecutor de obra, se da por consentida fa misma.

Que, mediante Informe Legal N° 384-2023-GAJ-MPS, de fecha 14 de abril del 2023, se emile opinion,
informando que declara PROCEDENTE declarar CONSENTIDA la liquidacion por cuentas def contrato de obra
CREACION DE CICLOVIA EN LA BERMA CENTRAL DE LA AVENIDA PARDO TRAMO AV. GUILLERMO
MOORE HASTA AV. LOS PESCADORES DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH” | ETAPA.

Que, visto el Informe N° 0467-2023-DTLO-GI-MPS de fecha 10 de octubre del 2023, el Responsable del
Departamento Técnico de Liquidaciones de Obras, realiza la REVISION Y EVALUACION DE LIQUIDACION DE
CONTRATO DE OBRA: “‘CREACION DE CICLOVIA EN LA BERMA CENTRAL DE LA AVENIDA PARDO
TRAMO AV. GUILLERMO MOORE HASTA AV. LOS PESCADORES DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA
DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH™ | ETAPA ", precisa que la Liguidacion de Contrato de Obra, ha
concluido en lo siguiente:

CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA: CONSORCIOB & B

Por valorizaciones recalculadas S 41494873
Por adelanto directo pagado 8/ -424,329.38
Por valorizaciones Pagadas del principal S/ -33561976
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Por reajuste del principal pagado s/ 0.00
Por reajuste real del principal s/ 51,209.84
Por deduccicnes de reajuste que no comesponde por adelanto directo 5/ -883.18
Por otras penalidades {clausula décimo quinta del contrato) S 42432938
Por penalidades (diversas - ofras penafidades} pagada S/ 18444933
Por ejecucion de fa garantia de fiel cumplimiento por resolucion de contrato S/ 42432838
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Por costo de liquidacion de oficio {0.75% monto contratado) 8/ -31.824.70

ALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA S -1,026,707.88

T Que, de acuerdo al Informe N° 580-2023-GI-MPS la Gerencia de Infraestructura remite la liquidacion de
N cy B\ 4&Hirato de obra “CREACION DE CICLOVIA EN LA BERMA CENTRAL DE LA AVENIDA PARDO TRAMO AV.

meSZEBUILLERMO MOORE HASTA AV. LOS PESCADORES DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH” | ETAPA”, por lo que comesponde emitir el acto administrativo que apruebe la
liquidacion:

Que, en este sentido a liquidacion del contrato puede definirse como un proceso de calculo técnico, bajo
condiciones normativas y contractuales aplicables, que tiene por finalidad determinar, principaimente, el costo fotal
de la obra y el saldo econdmico que pueda existir a favor o en contra de alguna de fas partes, que puede ser a
favor o en contra def contratista o de fa Entidad.

Que, el articulo 209° def Reglamento de la Ley de Contrataciones con ef Estado - Liquidacion del Contrato
de Obra prescribe:

209.4, La liquidacion queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada
por una de las partes, o es observada por la otra dentro del plazo establecido.

209.5. Cuando una de las partes observe la liguidacion presentada por la ofra, ésta se
pronuncia dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo,
se considera aprobada o consentida, segin comesponda, la fiquidacion con las
observaciones formuladas.

Que, de acuerdo a lo apinado por las areas técnicas y contables de la Municipalidad Provincial del Santa,
mediante informes citados, corresponde atender el informe N° 0467-2023-DTLO-GI-MPS de fecha 10 de octubre
del 2023, respecto a la Liquidacion de contrato de obra “CREACION DE CICLOVIA EN LA BERMA CENTRAL
DE LA AVENIDA PARDO TRAMO AV. GUILLERMO MOORE HASTA AV. LOS PESCADORES DISTRITO DE
CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” | ETAPA”, debiéndose proseguir con
lo que se establece en el numeral 210.1 def articulo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado
- “Luego de consentida la Liquidacion y efectuado el pago que corresponda, cuimina definitivamente ef contrato y
se cierra el expediente respectivo”.

Que, Ia Gerencia de Administracion y Finanzas, mediante Memorando N° 0733-2024-GAyF-MPS, indice
que se encuentra vigente la Carta Fianza por el monto de S/ 424,329.38, hasta el dia 07-03/2024, como carta de
flel cumplimiento de la obra CREACION DE CICLOVIA EN LA BERMA CENTRAL DE LA AVENIDA
PARDO TRAMO AV. GUILLERMO MOORE HASTA AV. LOS PESCADORES DISTRITO DE
CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” | ETAPA,

Qué, ante fa delegacion de facultades mediante Resolucion de Alcaldia N° 0014-2023-A/MPS de fecha
02 de enero del 2023, de acuerdo al numeral 8, y en concordancia con el articulo 39° de fa Ley Orgénica de
Municipalidades que permite a este Despacho emitir resoluciones gerenciales;

SE RESUELVE.-

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la liquidacion de CONTRATO DE OBRA “CREACION DE
CICLOVIA EN LA BERMA CENTRAL DE LA AVENIDA PARDO TRAMO AV. GUILLERMO MOORE HASTA AV.
LOS PESCADORES DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” |
ETAPA”, segltin se detalla:
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CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA: CONSORCIOB& B

Por valorizaciones recalculadas 8/ 41494873
Por adelanto directo pagado S/ -424,329.38
Por valorizaciones Pagadas del principal S/ -335619.76
Por reajuste del principal pagado sf .00
Por reajust? real del prii?cipal . S 51,200.84 Pigina | 4
Por deducciones de reajuste que no corresponde por adelanto directo S/ -883.18
Por otras penalidades (clausula décimo quinta del confrato) S 42432938
Por penalidades (diversas - otras penalidades) pagada S/ 184,4490.33
Por ejecucion de ia garantia del fiel cumplimiento por resclucion de contrato S8 -42432938
Par costo de liquidacion de oficio (0.75% monto contratado) S/ -31.824.70
SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ -1,026,707.88

ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR a la Gerencia de Administracion y Finanzas realizar las acciones
correspondientes a efectos de poder realizar el cobro def monto a favor de la entidad luego de realizado el calculo
de la Liquidacién de Obra CREACION DE CICLOVIA EN LA BERMA CENTRAL DE LA AVENIDA PARDO
TRAMO AV. GUILLERMO MOORE HASTA AV. LOS PESCADORES DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA
DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” | ETAPA

ARTICULO TERCERO.- PRECISAR que la emision de la presente resolucion, es en base a la
documentacion presentada por el Departamento Técnico de Liquidaciones de Obra y refrendadas por la Gerencia
de Infraestructura. Por lo tanto es en quienes recae la responsabilidad de la presente resolucion

ARTICULO CUARTO.- ORDENAR a fa Subgerencia de Logistica y Patrimonio cerrar el expediente de
contratacion al pago de las obligaciones dispuestas en este acto administrativo.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR a la Empresa contratista CONSORCIO B & B la publicacion del acto
administrativo en la pégina web institucional y Portal de Transparencia Estandar de la Entidad

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

MUMICIPALIOAD DR SANTA
C.e Seasert
-Gl
Dr. Elvis Rodrigues
- GAF
-S6LP “M%‘L
- GPyP

-GITIC
- inferesada

- Arch,
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