



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 110-2023-GM-MPS

### ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 71-2023-MPS-CS-1

#### CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL (LA) IE 88009 ENRIQUE MEIGGS – CHIMBOTE EN EL PJ. FLORIDA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH – CUI N° 2496884”

Conste por el presente documento, la contratación de la EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL (LA) IE 88009 ENRIQUE MEIGGS – CHIMBOTE EN EL PJ. FLORIDA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” – CUI N° 2496884, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20163065330, con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 343 – Casco Urbano, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash, representada por su Gerente Municipal, Abog. Elvis Joe Terrones Rodriguez, identificado con DNI N° 80500940, y de otra parte el CONSORCIO DUBAI, integrada por las empresas CONTRATISTAS & CONSULTORES STEZAMI E.I.R.L., con RUC N° 20531927851, con domicilio legal en Urb. Bruces P.J. V. 23a Mz. A Lote 74 NUEVO CHIMBOTE – SANTA - ANCASH, representada por su Titular Gerente la Señora Sheila Catherine Gonzales Lázaro, identificado con DNI N° 44027498, según poderes inscritos en la partida electrónica N° 11047464, del Registro de Personas Jurídicas de Chimbote y de otra parte la empresa CORPORACION & PROYECTOS SAGITARIO S.A.C., con RUC N° 20605408631, con domicilio legal en Jr. Constitución N° 161 P.J. El Progreso – CHIMBOTE – SANTA – ANCASH, con su Gerente General el Señor Freddy Hernan Hervias Varas, identificado con DNI N° 44444193, según poderes inscritos en la partida electrónica N° 11116886 del registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chimbote, las cuales designa como Representante Común al Señor Rodrigo Alonso Hidalgo Culcos, identificado con DNI N° 71272297, con domicilio del consorcio en PP.JJ. 2 de Junio Mz. P LOTE 29 - CHIMBOTE – SANTA – ANCASH, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

#### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 08 de Setiembre del 2023, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 71-2023-MPS-CS-1 - Primera Convocatoria para la contratación de la Ejecución de la Obra: “CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL (LA) IE 88009 ENRIQUE MEIGGS – CHIMBOTE EN EL PJ. FLORIDA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” – CUI N° 2496884, por lo que el Gerente Municipal solicita proyectar la adenda correspondiente, con las correcciones correspondientes.

Que, mediante CARTA N° 041-2023/CDUBAI de fecha 07 de diciembre del 2023, signado al expediente administrativo N° 57174-2023, en amparo de lo señalado en el Decreto Legislativo N° 1553-2023, con respecto a modificaciones contractuales relacionados con valorizaciones, los que motivarían la suscripción de una adenda.

Que, con Informe Legal N° 1289-2023-GAJ-MPS, de fecha 14 de diciembre del 2023, indica que es VIABLE Y AMPARABLE EN DERECHO, que se proyecte la Adenda a contratos de ejecución de obras y supervisión de obras, para la modificación contractual relacionada a la periodicidad y el pago de la VALORIZACION en el periodo de diciembre del 2023.

#### CLÁUSULA SEGUNDA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de sesenta (60) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

### ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 110-2023-GM-MPS

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

Con respecto a la valorización del mes de diciembre, se tendrá como fecha de corte hasta el día 18 del mes de diciembre, en amparo de lo estipulado en el Art. 8° del Decreto Legislativo N° 1553-2023, tal como se muestra:

*Artículo 8.- Modificaciones contractuales relacionadas con la periodicidad y el pago de valorizaciones en contratos vigentes de ejecución y de supervisión de obras*

8.1 Autorizar a las entidades para que, en el Año Fiscal 2023, acuerden con los contratistas modificaciones relacionadas con la periodicidad del pago de las valorizaciones correspondientes al mes de diciembre, en los contratos vigentes de ejecución y de supervisión de obras en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento y que formen parte de las inversiones bajo el ámbito del SNPMGI.

8.2 La modificación de los contratos se realiza mediante adenda, previa emisión de los informes respectivos que sustenten la misma. Dicha modificación debe incluir el procedimiento para realizar la valorización y el pago, este último debe realizarse hasta el 31 de diciembre del Año Fiscal 2023.

### CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONTRATO N° 110-2023-GM-MPS

Las partes contractuales acuerdan mantener la vigencia de las demás cláusulas contractuales del Contrato N° 110-2023-GM-MPS.

Ambas partes de común acuerdo en todo lo establecido firman el presente documento en señal de conformidad a los 15 días del mes de diciembre de 2023.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA  
  
Dr. Elvis Joe Terrones Rodriguez  
GERENTE MUNICIPAL

“LA ENTIDAD”

CONSORCIO DUBAI

  
RODRIGO ALONSO HIDALGO CULCOS  
DNI N° 71272297  
REPRESENTANTE COMÚN  
“EL CONTRATISTA”