

N°	PROCESO N°	AÑO	TIPO	DETALLE	CONTRATO N°	MONTO CONTRATO (MILLONES DE DÓLARES)	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE FIRMA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO (APROX)	CONTRATISTA	PENALIDAD
3	A.S. N°07-2023-MPSCS	2023	O	EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO, VAS DE ACCESO Y RAMPA, RENOVACIÓN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO, EN EL (LA) PLANTA MUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL LOS PINOS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DPTO ANCASH" CON CUI N°252970	002-2023-GM-MPS	2,346,246.72	90 DC	F.F.18/01/2023	FINICIO: 03/2023 FISUP N°01: 13/04/24 FRENCO N°01: 09/24 FISUP N°02: 10/06/23 FRENCO N°02: 15/06/23 AMPLIACION PZO N°01: 09/24	FITERMINO: 06/23 FISUP N°01: 13/04/24 NVA FITERMINO N°01: 30/04/24 FISUP N°02: 10/06/23 NVA FITERMINO N°2: 15/06/23 FISUP N°03: 28/02/23	CONSORCIO VAL BUELOS AERES RUC:2061045378	VALO N°04-JUN23: 34.650.00 (VALON°01.2.3 Y 4) VALO N°05-JUL23: 2.475.00 (VALON°5) VALO N°07-DIC23: INDICA Q HAY PENALIDAD PERO AUN NO SE APLICARA YA ESTA EN PROCESO DE ANSBTRAJE
32												
33	LP-SM-4-2023-MPS-CS-1	2023	O	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL C.P. VIZCOS, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH" - IV ETAPA. CUI N°200775	048-2023-GM-MPS	6,354,164.43	240 DC	F.F. 25/05/2022	19/7/2022	15/03/2023	CONSORCIO NUEVO VIZCOS RUC: 2060476391	VALO N°06-DIC22: 9,200.00 (17) VALO N°08-EBC23: 4,000.00 VALO N°11-MAY24: 2,575.00 (9)
43	REC-PROC-2-2023-MPS-CS-1	2023	O	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°1648 CON CODIGO LOCAL 304156 CARLOTA ERNESTINA EN EL P.U. FRATERNO EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"	078-2023-GM-MPS	3,895,461.05	180 DC	F.F. 19/08/2022	28/12/2022 SUSP N°01: DEL 12/11/23 AL 15/23 RENCIO N°1: 12/02/23 SUSP N°2: 20/12/23 AL 16/23 RENCIO N°2: 17/02/23	25/06/2023 NVA FITERMINO N°1: 23/10/23 NVA FITERMINO N°2: 20/11/23	CONSTRUCTORA DUEMAO S.A.C. RUC: 2058918176	VALO N°01-DIC22: 2475 + 2,475.00 VALO N°08-EBC23: 21,524.87 PEN X MOR: 43,899.87 PEN X ITEM 8: 5,879.22 PEN X ITEM 9: 1705.00 VALO N°09-SET23: 2475 + 2,475.00 (ITEM 17) VALO N°08-NOV23: 2475 (ITEM 17)
51	A.S. N°078-2023-MPSCS	2023	O	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL A.H. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°249216	008-2023-GM-MPS	1,685,591.68	150 DC	F.F. 20/04/2023	21/9/2023	17/2/2024	CONSORCIO MATHAS RUC:20610518924	VALO N°01-SET23: 7,425.00 (ITEM 7 Y 9) SE COBRA EN 2DA VALO
52	LP-SM-3-2023-MPS-CS-1	2023	O	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DE MNCOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ. J.L.T. 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI N° 256237	028-2023-GM-MPS	2,672,324.61	90 DC	F.F. 14/08/2023 F.N.14/09/2023	13/7/2023	10/10/2023	ALVA JULCA RUBER GREGORIO RUC:10328063447 CONSORCIO ROYALBY	VALO N°01-ADV N°01-NOV23: 2475 (ITEM 8)
53	LP-SM-4-2023-MPS-CS-1	2023	O	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DEL POLIDEPORTIVO EN LA MZ LOTE 1 DEL P.U. DOS DE JUNIO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N 254548	029-2023-GM-MPS	3,292,450.54	150 DC	F.F. 14/06/2023	18/02/23	28/12/2023	JOMF CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. RUC: 20445939221 CONSORCIO TEO	VALO N°03-DIC23: 2,475.00 (AUSENCIA PLANTEL) VALO N°04-NOV23: 2,475.00 (ITEM 8, 10 Y 11) VALO N°05-DIC23: 21,524.87 PEN X MOR: 43,899.87 PEN X ITEM 8: 5,879.22 PEN X ITEM 9: 1705.00 VALO N°06-EBC24: 46,882.41 PEN X MOR: 44,227.41 + PEN X ITEM 8: 2,575.00 VALO N°07-FEB24: 36,379.00 PEN X MOR: 33,804.00 + PEN X ITEM 8:
54	AS-SM-3-2023-MPS-CS-1	2023	O	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "REPARACION DE PISTA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) A.H. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI N 248268	035-2023-GM-MPS	1,998,803.79	90 DC	F.F. 20/06/2023	4/10/2023	1/11/2024	JOMF CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. RUC: 20445939221	VALO N°04-DIC23: 2,575.00 (ITEM 8) + 33,475.00 (ITEM 16) + 36,650.00 (SE DEDUJO A CTA 23895.76 - EL SALDO 12,154.24 SERA EN LA SIGTE VALO)
58	AS-SM-29-2023-MPS-CS-1	2023	O	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN LA E. 8831, SANTA EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, ANCASH - CUI N 248912	055-2023-GM-MPS	556,960.48	60 DC	F.F. 04/07/2023 F.N. 04/07/2023			CONSTRUCTORA SANTA ROSA DE LIMA S.A.C RUC:2061011914 (CONSORCIO CC)	VALO N°01-NOV 23: 5,150.00 (ITEM 8)
66	AS-LEY 31728-SM-49-2023-MPS-CS-1	2023	O	CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. VILLA EL SOL, ETAPA Y SECTOR B-DR. ALAN GARCIA PEREZ, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI N°254878	082-2023-GM-MPS	4,570,666.27	120 DC	F.F.29/08/23 F.N.15/09/23 OCARITA 348-2023-GM	7/9/2023 SUSP: 17/10/23 RENCIO: 29/1/2024	4/11/2023 NVA F.T.: 13/04/2024	CONSORCIO VIDOL RUC:2061104693	ADIC N°01: RG N°022-2024-GM-MPS RET 11-VALO N°01-EBC24: 2,575.00 (ITEM 9)
73	AS-LEY31728-SM-70-2023-MPS-CS-1	2023	O	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DE PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. R LOTE 1 DEL A.H. LOS CONQUISTADORES EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°253801	107-2023-GM-MPS	3,896,112.74	120 DC	F.F. 02/10/2023 F.F.03/10/2023	4/11/2023	23/3/2024	CONTRATISTAS & CONSULTORES STEZAMI E.I.R.L. RUC:2053191851 (CONSORCIO JC SOLUTIONS)	VALO N°03-DIC23: 2,550.00 (ITEM 7)
74	LP-SM-71-2023-MPS-CS-1	2023	O	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL (LA) E 8809 ENRIQUE MEIGGS-CHIMBOTE EN EL P.U. FLORIDA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI N°249694	110-2023-GM-MPS	486,094.70	60 DC	F.F.10/10/2023 F.N.10/10/2023	11/10/2023	10/12/2023	CONTRATISTAS & CONSULTORES STEZAMI E.I.R.L. RUC:2053191851 (CONSORCIO DUBAI)	VALO N°02-DIC23: 1721.23 (ITEM 8) + 2475.00 (ITEM 11) + 14,196.23 (VALO N°06-EBC24): 10,126.50 (PENAL X MOR: X ATRASOS)
77	AS-SM-21-2023-MPS-CS-2	2023	O	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL(A) E 8901 MANUEL ENCARNACION ROJO CASTILLO - NEPENA DISTRITO DE NEPENA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" CON CUI 256523	112-2023-GM-MPS	945,746.00	90 DC	F.F.12/10/2023 F.N.18/10/2023 SUSP N°01:30/12 AL20/03/24	21/10/2023	18/1/2024	ILLARUISHTI INVERSIONES E.I.R.L. RUC:2061071599 (CONSORCIO SAN JACINTO)	VALO N°02-NOV23: 2,475.00 (ITEM 7)
79	AS-LEY 31728-SM-76-2023-MPS-CS-1	2023	O	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO EL AMALUTA DEL C.P. CASCAJAL EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH. CUI N° 254288	116-2023-GM-MPS	3,989,303.63	180 DC	F.F. 19/10/2023 F.N. 19/10/2023	20/10/2023	17/4/2024	ANGAR INGENIERIA & CONSTRUCCION SAC RUC N° 2060232954 (CONSORCIO AMALUTA)	VALO N°06-EBC24: 2,575.00
81	AS-LEY 31728-SM-92-2023-MPS-CS-1	2023	O	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. JOSE GALVEZ DESDE EL A.H. MIRAMAR BAJO HASTA LA O.M. ALCAZAR DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI 252078	121-2023-GM-MPS	4,844,615.36	180 DC	F.F. 24/10/2023 F.N. 25/10/2023	15/11/2023	12/5/2023	CONSORCIO GALVEZ RUC: 2061110331	VALO N°03-DIC23 (30 AL 31): 2,475.00 (ITEM 9) VALO N°05-FEB24: 5,150.00 (ITEM 13) VALO N°06-MAR24: 2,575.00 (ITEM 18) VALO N°07-ABR24: 15,450.00 (ITEM 16, 02, 05, 11) VALO N°08-MAY24: 15,450.00 (ITEM 13, 05, 11) VALO N°09-JUN24: 93,703.82 (ITEM 06, 08, 02, 15, 11, 13)
82	AS-LEY 31728-SM-93-2023-MPS-CS-1	2023	O	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.U. EL PROGRESO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, ANCASH, CUI N 256076	122-2023-GM-MPS	4,931,771.23	120 DC	F.F. 25/10/2023 F.F. 26/10/2023	8/11/2023	6/3/2024	CONSORCIO COSTA MORTE RUC:20611701307	VALO N°04-EBC24: 17,206.49 (ITEM 9) VALO N°05-FEB24: 507.22 (ITEM 8) Entre penalidades se este deducido en el valo N°04 por el monto de 17,206.49, queda off de 507.22 se aplicara en la sigle valo VALO N°06-MAR24: 2,575.00 (ITEM 9)
86	AS-SM-47-2023-MPS-CS-1	2023	O	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL P.U. LA UNION, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, Y ETAPA, CUI N 2165378	163-2023-GM-MPS	2,033,260.86	120 DC	F.F. 01/12/2023 F.N. 04/12/2023	11/12/2023	8/4/2024	CONSORCIO LA UNION RUC:20611852721	VALO N°05-MAR24: 4,950.00 (ITEM 10) VALO N°06-ABR24: 56,473.47 (PEN X MOR: CLAU DCMA TERC)
96	AS-SM-17-2023-MPS-CS-1	2023	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "CREACION DEL POLIDEPORTIVO EN LA MZ LOTE 1 DEL P.U. DOS DE JUNIO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N 254587"	060-2023-GM-MPS	179,708.10 SUPER	150 DC	F.F. 07/01/2023	18/02/23	28/12/2023	LUS ANCAJIMA TMANA RUC:1032919684 (CONSORCIO INGENIERIA)	VALO N°01-AGOST23: S/. 990.00 VALO N°05-DIC23: S/. 4,120.00
97	AS-SM-45-2023-MPS-CS-1	2023	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN EL A.H. VICTORIA DEL SUR SECTOR SAN LUIS - ZONA CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2551527	079-2023-GM-MPS	141442.26 SUPER 29,702.87 ADICIONAL 62,706.30 ADICIONAL	120 DC 28 DC 50 DC	F.F. 04/09/2023	11/9/2023 09/10/2023 06/01/2024	8/12/2023 05/01/2024 A.P. 24/02/2024 A.P	GRUPO EMPRESARIAL KAMILLA'S SAC RUC:2059809762 (CONSORCIO CONSULTORES FOX)	VALO N°01-ago23: S/. 1,980.00
98	AS-SM-11-2023-MPS-CS-1	2023	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS VAS LOCALES EN EL P.U. MIRAFLORES ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH - V ETAPA" CON CUI 2212114	068-2023-GM-MPS	304,884.40 SUPER	210 DC	F.F. 18/07/2023 F.N. 18/07/2023	18/02/23	26/2/2024	CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES RUC:2061185698	VALO N°03-OCTUBRE 23: S/. 3,860.00
101	OS N° 0704-2023 (MEN A B U TI)	2023	S	A.S. N°06-2023-MPS-CS-1 / SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL A.H. LA CAJETA EN LA MZ B, L.T.31, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°254985	OS N° 0704-2023	25,526.17 SUPER	60 DC	15/05/2023	26/5/2023	24/7/2023	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES MARQUE E.I.R.L. RUC:203162946	VALO N°02-jun23: S/. 2,552.52
103	AS-SM-44-2023-MPS-CS-1	2023	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AREA "A" MZ A L.T. 1, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" - ETAPA, CUI N° 252907	076-2023-GM-MPS ADICIONA N°01 AL CONT 076-2023-GM-MPS	120,796.40 SUPER 36,229.50 SUPER 62,706.30 ADICIONAL	90 DC 30 DC	F.F. 31/07/2023 F.N. 31/07/2023	14/8/2023 27/02/2024	10/11/2023 29/03/2024	CONSORCIO SUPERVISOR INTEGRAL RUC: 2061192199	VALO N°03-OCTUBRE 23: S/. 1,980.00 VALO N°04-NOV 23: S/. 990.00
104	AS-SM-55-2023-MPS-CS-1	2023	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA DE LA SUPERVISION DE OBRA "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. LAS FONDANAS DE MORAN - CASCAJAL, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 252415	080-2023-GM-MPS	128,372.20 SUPER	120 DC	F.F. 07/08/2023 F.N. 10/08/2023	18/8/2023	15/12/2023	CONSORCIO SUPERVISOR CASCAJAL RUC:20611948476	VALO N°01 AGOST23: S/. 1,388.35 VALO N°02 SET 23: S/. 1,085.65 (SE DEDUJO de la val 01 EN LA VAL 2) S/. 4950.00 VALO N°03-DIC23: S/. 2,475.00 VALO N°04-NOV23: S/. 2,475.00
112	AS-SM-57-2023-MPS-CS-1	2023	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN LA CALLE D MZ LOTE 1 H PARCELA 3 ZONA CENTRO SUR B, EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2551378	089-2023-GM-MPS	141,791.49 SUPER	120 DC	F.F. 21/08/2023 F.N. 22/08/2023	23/8/2023	25/12/2023	CONSORCIO PARQUE CULTURAL RUC: 2061148545	VALO N°01 AGOST23: S/. 1,388.35 VALO N°02 SET 23: S/. 1,085.65 (SE DEDUJO de la val 01 EN LA VAL 2) S/. 4950.00 VALO N°03-DIC23: S/. 2,475.00 VALO N°04-NOV23: S/. 2,475.00
113	AS-SM-008-2023-MPS-CS-3	2023	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "REHABILITACION DE PISTA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA) A.H. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2492508"	105-2023-GM-MPS	72,216.63 SUPER	90 DC	F.F. 20/05/2023 F.N. 23/05/2023	4/10/2023	11/1/2024	GERMAN ARMANDO SANCHEZ PAJUELO RUC:10191075929	VALO N°01-DIC23: 19 AL 31: S/. 2,151.14 YA SUPERO EL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD DEL 10%, POR LO QUE EL AREA USUARIA REENTRA UN INFORME DE RESOLUCION DE PENALIDAD
115	AS-SM-88-2023-MPS-CS-1	2023	S	CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO AMALUTA DEL CP CASCAJAL EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO D E ANCASH" CUI N° 254288	127-2023-GM-MPS	180,659.4 SUPER	180 DC	F.F. 27/10/2023 F.N. 30/10/2023	11/11/2023	28/4/2024	CONSORCIO SUPERVISOR AMALUTA RUC: 20611731646	VALO N°02-DIC23: S/. 1,030.00 VALO N°03-DIC23: S/. 1,030.00
119	AS-SM-47-2023-MPS-CS-2	2023	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL A.H. PAMPANAZA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2482416"	100-2023-GM-MPS	93,644.00 SUPER	150 DC	F.F. 14/09/2023 F.N. 15/09/2023	21/9/2023	17/2/2024	CONSORCIO MIRAIDA RUC:2061154311	VALO N°01 SET 23: S/. 2,228.53 (SE DEDUJO de la val 01 EN LA VAL 2) S/. 2,271.47 VALO N°02 OCT23: S/. 2,271.47 VALO N°01 FEBRERO24: S/. 4,414.35

118	AS-SM-60-2022-MPS-CS-2	2023	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "CREACION DE PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ R UO LTA, A LOS CONSULTORES EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - CUI N° 253801"	146-2023-GM-PS	15,967.68 SUPER	120 DC	F.F. 26/11/2023 F.N. 24/11/2023	28/11/2023	23/2024	GERMAN ARMANDO SANCHEZ PAJUELO RUC N° 1071879529 CONSORCIO INGENIEROS DEL NORTE	VALO N°03 DEL 19 AL 31 DE DIC23: S/ 5,150.00
120	AS-SM-47-2022-MPS-CS-1	2023	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN EL PROGRESO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 2560676	144-2023-GM-PS	29204.4 SUPER	120 DC	F.F. 22/11/2023 F.N. 23/11/2023	8/11/2023	6/3/2024	CONSORCIO LA PROGRESIVA RUC: 2661827416	VALO N°01 NOV 23: S/ 7,920.00 (SE DEUDA EN LA VAL 2) VALO N°06 DIC23 : LOS 7.92 SE DESCONTO EN LA VAL 62 S/ 13,880.00 VALO N°08 ENE 24 S/ 11,165.44 CUENTA CON UNA PENALIDAD ACUMULADA DEL 10% DEL MONTO CONTRACTUAL.
123	AS-SM-73-2023-MPS-CS-1	2023	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. PEREIRA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 256208	109-2023-GM-PS	189,248.40 SUPER	150 DC	F.F. 04/10/2023 F.N. 05/10/2023	12/10/2023	4/2/2024	CONSORCIO VILLA LA PEREIRAISTA RUC:20611583125	VALO N°02 NOV 23: S/ 12,870.00
124	AS-SM-101-2023-MPS-CS-1	2023	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. ENRIQUE MEIGGS TRAMO AV. JOSE GARCERAN HASTA AV. PEREIRA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - ETAPA - CUI N° 2502267"	158-2023-GM-PS	431,550.00 SUPER	240 DC	F.F. 30/11/2023 F.N. 30/11/2023	21/2/2023	28/7/2024	CONSORCIO SUPERVISOR MEIGGS RUC N° 2061186140	VALO N°03 ENERO 204 : S/ 16,166.77
125	AS-SM-69-2023-MPS-CS-1	2023	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL A.H. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH CODIGO UNICO DE INVERSION N° 256918"	159-2023-GM-PS	304,086.00 SUPER	150 DC	F.F. 20/11/2023 F.N. 30/11/2023	5/12/2023	25/2024 18/05/2024	CONSORCIO SANTA RUC N° 2061186961	VALO N°04 febrero 24 : S/ 2,558.47
127	AS-SM-77-2023-MPS-CS-2	2023	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA DE SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL P. LA UNION, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - V ETAPA - CUI N° 216579"	171-2023-GM-PS	102,144.00 SUPER	120 DC	F.F. 22/12/2023 F.N. 22/12/2023	5/1/2024	08/04/2024	BM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C RUC: 2060195744 CONSORCIO CONSULTORES	
128	OS N°1219-2023 (MEN A 8 UIT)	2023	S	CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL LAJ E 8833 SANTA EN LA LOCALIDAD RINCONADA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 256918"	OS N° 1219-2023	32,300.00 SUPER	60 DC	F.F. 26/07/2023 F.N. 02/08/2023			INGENIEROS A CONSTRUCTORES BNITS E.I.R.L. RUC: 2660082168	
129	OS N°1511-2023 (MEN A 8 UIT)	2023	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL LAJUE 8809 ENRIQUE MEIGGS - CHIMBOTE EN EL P. J. FLORIDA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI 245984.	OS N°1511-2023	29,837.00 SUPER	60 DC	F.F. 05/09/2023 F.N. 15/09/2023	9/11/2023	7/1/2024	ALBA QUESPE ANGELA LIZETH RUC: 1071150880	VALO N°02 dic 23: S/ 2,883.37
130	OS N°2154-2023 (MEN A 8 UIT)	2023	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL LAJUE 8801 ENRIQUE MEIGGS EN EL P. J. FLORIDA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" - CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 256918"	OS N°2154-2023	39,000.00 SUPER	60 DC	F.F. 13/12/2023 F.N. 19/12/2023	16/1/2024	15/03/2024	AQUIRO BODALLA DENZLEY MARINO RUC: 10473021973	VALO N°03 ABRIL24: S/ 2,575.00
143	AS N°1246-2022	2022	S	SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA AV. RURAL SANTA ELISA DEL CP. CASCAVAL, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"	OS N° 1246-2022 * OS 1552 ADEANDA 01 A LA OS N°1246-2022 * OS 2013 ADEANDA 02 A LA OS N°1246-2022 * OS 1552 ADEANDA 03 A LA OS N°1246-2022	114,614.36 ADIC A LA SUPER 3003.03 ADIC A LA SUPER 25.96	120 DC 52 DC 29.64	11/10/2022 01/03/2023 29 AL 30/04/2023	26/02/2023 28/04/2023	04 AL 09/05/2023 (A CUENTA DEL CONTRATISTA PERO SE PAGO SON EL SALDO DEL SUPERVISOR	SALAS PAREDES RAMIRO MODOSTO RUC: 2061086338	VALO N°05-MARZO23: 990.00 VALO N°06-ABRIL23: 1980.00
145	A.S. N°1928-2022	2022	S	SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS VAS VEDONALAN B8: TRAMO EMP AN-104 NEPEÑA EMP AN-883 MORO HASTA SALTIRE EN EL DISTRITO DE NEPEÑA MORO Y CACERES DEL PERU- SANTA- ANCASH"	071-2022-GM-PS	270,000.00 SUPERVISION	210 DC		9/8/2022		CONSORCIO SUPERVISOR RUC:2060975691	VALO N°06-ENE23: 1,550.00
148	A.S. N° 60-2022-MPS-CS-1	2022	S	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL C.P. LACRAMARCA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	104-2022-GM-PS ADEANDA N° 01 AL CONT. 194-2022 (CAMBIO DE RL) ADEANDA N° 02 AL CONT. 194-2022 (CAMBIO DE RL) ADEANDA N° 03 AL CONT. 194-2022 (CAMBIO DE RL)	180,000.00 35,100.00 80,100.00	180 DC 39 DC 89.66	14/10/2022 26/05/2023 04/07/2023	25/5/2023 03/07/2023 30/09/2023		CONSORCIO SUPERVISOR LACRAMARCA RUC: 2061086338	VALO N°07- 27 al 30 de abril 2023: 2,475.00 VALO N°08- 01 al 30 de junio 2023: 2,475.00
155	A.S. N°24-2022-MPS-CS-1	2022	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL C.P TAMBO REAL NUEVO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI N° 2177919	108-2022-GM-PS	166,500.00 SUPERVISION	180 DC		13/1/2023	11/7/2023	PATRICIO BENATE CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA RUC: 2056835469	VALO N°04-ABRIL 2023 - 9,900.00
166	A.S. N° 004-2021-MPS	2021	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA-DISTRITO DE CHIMBOTE-PROVINCIA DE SANTA- DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA - CUI N° 243291"	038-2021-GM-PS	185,150.00 SUPERVISION 24772.5 ADICIONAL AP 34681.50 ADICIONAL	180 DC 38 DC 42 DC	10/9/2021 28/03/2022 17/05/2022	09/03/2022 05/05/2022 27/06/2022		ANCAJIMA TIANNA LUIS RUC: 1832974964 CONSORCIO INGENIERIA	VALO N°01-SET 21: S/ 4,400.00 VALO N°06-FEB 22: S/ 4,000.00 VALO N°09 - MAY 22: S/ 3,365.22 VALO N°10- JUN 22: S/ 10,590.58, ASIMISMO SE LE DESCONTO POR UN DIA QUE NO LABORO S/ 625.75
168	PROC-PROC-25-2021-MPS-CS-1	2021	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "REHABILITACION EN EL LOCAL ESCOLAR 0333, CODIGO LOCAL 03412 NUESTRA SEÑORA PERPETUO SOCORRO EN EL P. J. ANTOROR ORREGO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CODIGO RIR N° 250185.	028-2023-GM-PS	141,458.40 SUPERVISION	180 DC		8/3/2023	3/9/2023	LR ASOCIADOS INVERSIONES GENERALES SRL RUC:2064544623 CONSORCIO LR	VALO N°06-AGOSTO23: 9,900.00
169	PROC-PROC-5-2022-MPS-CS-1	2022	S	SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°848 CON CODIGO LOCAL 03416 CARLOTA ERNSTINA EN EL P. J. FRATERNO EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO RIR N° 254325	134-2022-GM-PS / OS 1614-2022	153,963.62 SUPER	180 DC		28/12/2022	20/11/2023	CAMILO ENRIQUE FLORES BENAVIDES RUC: 1043097268	VALO N°03- S/ 6,930.00
170	AS-SM-25-2022-MPS-CS-2	2022	S	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL C.P. VINZOS PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" V ETAPA, CON CUI N° 208775	025-2022-GM-PS	288,405.22 SUPERVISION	240 DC		19/7/2022	15/9/2023	WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL RUC:1071335474 "CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO"	VALO N°03-DIC22: 2,300.00 VALO N°06-DIC22: 920.00
174	OS N°434-2022	2022	S	SUPERVISION DE OBRA "CONSTRUCCION DE POZO EN EL LAJ C/P TAMBO REAL NUEVO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N° 247473	OS N°434-2022 ADEANDA A LA OS N°434-2022-MPS	36,500.00 SUPER 20,338.90 ADICIONAL AP 4,380.04 ADICIONAL AP	105 DC 65 DC 14 DC	F.F. 13/06/2022	06/20/2022 22/07/2022	03/11/2022 11/12/2023	MARCO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ RUC: 1832972682	VALO N°10 octubre 23: S/ 387.58 VALO N°11 noviom 23: S/ 2,582.42
175	OS N° 1483-2023	2023	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA "REHABILITACION EN EL LOCAL ESCOLAR 0313, CODIGO LOCAL 03381 EN EL P. MIRAFLORES ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CODIGO RIR 254971	OS N° 1483-2023	39,600.00 SUPER	240 DC	F.F. 01/09/2023	01/02/2023 (SU-SP) 13/02/2023 05/09/2023	31/2/2023	LUJAN ESQUEVEL FRANKLIN WELINGTON RUC:1032889928	VALO N°02 OCT 23: S/ 396.00
184	AS-SM-112-2023-MPS-CS-1	2023	O	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTURA Y MANEJO MULTISUB, REMEDIACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES, EN EL LAJ E MICHAELA BASTIDAS - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH CON CUI 254892"	CONTRATO N° 178-2023-GM-PS	310,480.00	450C	F.F. 28/12/2023 F.N. 29/12/2023	12/1/2024	31/01/24	CONSORCIO MICHAELA RUC: 2661122443	VALO N°01-ENE24: 26,600.00 (ITEM 06, 12, 14 Y 16)
185	LP-SM-24-2022-MPS-CS-1	2022	O	EJECUCION DE LA OBRA "CREACION INTEGRAL DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ T 1 T 1 EN EL P. J. SENOR DE LOS MILAGROS, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 256979	CONTRATO N° 130-2022 GM-PS	13,486,410.03	240 DC	F.F. 19/12/2022	08/02/2023 SUSP 22/06/23 REINI 11/12/23 SUSP 03/03/23	8/8/24	CONSORCIO SEÑOR DEL MILAGRO RUC: 2061033951	VALO N°04-FEB24: 82,800.00 (ITEM2) (APLICADO X VALO DIC23 Y ENE24) VALO N°06-ABR24: 96,600.00 (ITEM 17) (APLICADO X VALO MAR24)
190	AS-SM-145-2023-MPS-CS-1	2023	O	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA AMISTAD EN LA MZ I, L1, 21 DEL P. J. EL ACERO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 256918"	CONTRATO N°039-2024 GM-PS	1,023,358.12	60 DC	F.F. 22/02/2024 F.N. 27/02/2024	27/2/2024	27/4/2024	GRUPO MORGAN CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C RUC: 2060979677 (CONSORCIO EL ACERO)	VALO N°03-MAY24: 1,725.00 (ITEM 16 Y 22)
193	AS-Ley 31728-SM-147-2023-MPS-CS-1	2023	O	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE URBANO, JR ANCASH, JR 28 JULIO Y JR DRENAJE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 256918"	CONTRATO N° 027-2024 GM-PS	9,848,945.75	240 DC	F.F. 23/02/2024 F.N. 27/02/2024	18/4/2024	12/12/2024	ENEROS CONSULTORES S.R.L RUC:206	VALO N°02-MAY24: 10,444.70 (ITEM 17))
197	AS-SM-88-2023-MPS-CS-2	2024	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. JOSE GALVEZ DESDE EL JR CERTENO HASTA LA AV. MALDONADO ORAZ DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH CODIGO UNICO DE INVERSION 2520780	CONTRATO N° 005-2024 GM-PS	248,528.78	180 DC	F.F. 15/01/2024 F.N. 15/01/2024	15/1/2024 23/1/2024	07/09/2024	MLLA PRIETO MIGUEL ANGEL RUC:1041201497 CONSORCIO CONSULTOR SAN PEDRITO	VALO N°03 - MARZO2024: 5,150.00 VALO N°04 - ABRIL2024: 5,150.00
203	AS-SM-005-2024-MPS-CS-1	2024	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE OBRA "SALDO DE OBRA N°02 CREACION DE LA COLUCLIVA EN LA BERRIA CENTRAL DE LA AVENIDA PABLO TRAMAY AV. GUILERMO MORENO HASTA LA LOS RECADORES, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - ETAPA CUI N°249587	CONTRATO N° 036-2024 GM-PS	138,732.29	105 DC	F.F. 08/03/2024 F.N. 06/03/2024	9/3/2024	21/06/2024	DEWIS JUNIOR SOLIS INOCENTE RUC:10748627 CONSORCIO EL PUERTO	VALO N°02 - ABRIL2024: 1,030.00
213	OS N°0204-2024 (MEN A 8 UIT)	2024	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTURA Y LAVADERO MULTISUB EN EL LAJ E 8904 MANUEL GONZALEZ PARRA - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°253735	OS N°0204-2024MPS	41,200.00 SUPER	60 DC	F.F. 16/02/2024 F.N. 21/02/2024	5/3/2024 21/04/2024 28/05/2024	15/04/2024 05/05/2024 31/05/2024	CERNA ALTAMIRANO WILLAR AUGUSTO RUC: 1037015014	VALO N°03 MAYO 2024: S/ 2,260.00
217	AS-SM-014-2023-MPS-CS-2	2024	S	CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL CP CAMBIO PUENTE HASTA LA AV. RUBEN ARELLANO, CON UN 350 MIL DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2541883	CONTRATO N° 048-2024 GM-PS	447,000.00	150 DC	F.F. 01/04/2024 F.N. 01/04/2024	05/04/2024	01/09/2024	LUIS ALBERTO OTIÑANO ROLDAN RUC: 1030947232 CONSORCIO SUPERVISOR EL CARMEN	VALO N°03 JUNIO 2024: S/ 4,470.00
219	AS-SM-009-2024-MPS-CS-2	2024	S	CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE URBANO, JR ANCASH, JR 28 JULIO Y JR DRENAJE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 256918"	CONTRATO N° 060-2024 GM-PS	418,659.52	240 DC	F.F. 13/04/2024 F.N. 15/04/2024	18/4/2024	13/12/2024	T & C INGENIEROS S.R.L. RUC: 2063460492	VALO N°01 abril 2024: S/ 5,150.00
223	AS-SM-110-2023-MPS-CS-1	2024	O	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL LAJ E MICHAELA BASTIDAS EN EL P. J. LA VICTORIA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 254292	CONTRATO N° 076-2024 GM-PS	2,398,951.98	90 DC	F.F. 16/05/2024 N° 1	29/5/2024	26/9/24	GRUPO MACRI S.R.L. RUC: 2060744773 (CONSORCIO LA VICTORIA)	VALO N°02-JUN24: 2575.00 (ITEM2)
225	OS N°0226-2024 (MEN A 8 UIT)	2024	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA DE LA OMBRA "RENOVACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD, EN EL LAJ AV. ENRIQUE MEIGGS 434-480 DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH", CUI N° 2569910	OS N°0226-2024MPS	21,400.00 SUPER	45 DC	F.F. 20/02/2024 F.N. 22/02/2024	13/3/2024 13/04/2024	20/04/2024 19/05/2024	PEDRO ALEXIS ZELAYA OLIVARES RUC: 1046185477	
261	OS N° 929-2023 (MEN A 8 UIT)	2023	E.P.I	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA DEL PROYECTO DE INVERSION CON NOMBRE TENTATIVO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL IRON LIMA DEL P. J. FLORIDA BAJA DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"	OS N° 929-2023 (MEN A 8 UIT)	35,000.00	30 DC	F.F. 12/08/2023 F.N. 7/02/24	12/08/2023	12/07/2023	MUNDACA BERNABE PARES WANTUL	VALO N°1 1,749.96 25/09/2023